COREN - Conselho Regional de Enfermagem do D.F

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA INICIADA EM: _____

OBRA FINALISADA EM: _____

Equilíbrio
Arquitetura e Construção

CRONOGRAMA FÍSICO

		MÊS 01						MÊS 02						MÊS 03						MÊS 04					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
DEMOLIÇÃO (grades metálicas, forros, piso e revestimentos)	1° ETAPA																								
LIMPEZA E RETIRADA DOS ENTULHOS																									
ALVENARIA (reboco e regularizações)																									
CONTRAPISO (verificação, execução e caimentos)																									
ASSENTAMENTO PISO	2° ETAPA																								
GESSO 1° ETAPA (paredes)																									
INSTALAÇÕES 1° ETAPA																									
AR CONDICIONADO (passagens das infraestruturas)																									
ASSENTAMENTO REVESTIMENTOS (rejuntamentos)	3° ETAPA																								
GESSO 2° ETAPA (forro de gesso)																									
INSTALAÇÕES 2°ETAPA																									
PINTURA	4° ETAPA																								
ESQUADRIAS E PORTAS																									
GRANITO																									
REVISÃO ENTREGA (FINAL)	5° ETAPA																								

CONTROLE FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA OBRA (R$) 452.411,17

PARCELA	ATIVIDADE	VALOR (R$)	OBRA %
1° PARCELA	Básicas	R$ 90.482,23	30%
2° PARCELA	Piso / Preparações das infraestruturas	R$ 90.482,23	30%
3° PARCELA	Fechamentos / Instalações	R$ 90.482,23	20%
4° PARCELA	Acabamento	R$ 90.482,23	20%
5° PARCELA	Revisão (entrega final)	R$ 90.482,23	100%

OBS:

01- As etapas da obra será fiscalizada pela comissão de obra instituída pelo conselho regional de enfermagem de Brasília;
02- A obra deve respeitar as normas pré-definida pelo condomínio;
03- Qualquer infração cometida durante a obra é de responsabilidade da construtora responsável;
04- No recebimento da obra será realizada uma vistoria geral, verificando todas as características expressa no projeto executivo;
05- O pagamento da 5 etapa será liberado após a vistoria final da obra;